

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES RIESGOS

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



Descripción del Caso

La organización debe habilitar el acceso remoto seguro para 200 colaboradores en un plazo de tres días. Cada equipo requiere la instalación y configuración de un agente VPN que permita el acceso a los recursos corporativos.

• Riesgos Identificados

ID	Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel
R-01	Error en la instalación del agente VPN	Configuración incorrecta o incompatibilidad del software	Alta	Alto	Alto
R-02	Saturación del servidor VPN	Incremento repentino de 200 conexiones remotas	Media	Alto	Alto
R-03	Usuarios sin conocimientos para conectarse	Falta de capacitación o documentación	Alta	Medio	Alto
R-04	Retrasos en el despliegue	Tiempo limitado para instalar y validar los equipos	Alta	Alto	Alto
R-05	Problemas de conectividad doméstica	Fallas del proveedor de Internet del usuario	Media	Medio	Medio
R-06	Exposición de credenciales	Uso inadecuado de contraseñas o phishing	Media	Alto	Alto
R-07	Falta de soporte técnico durante la implementación	Recursos humanos insuficientes	Media	Alto	Alto
R-08	Fallo del servidor VPN principal	Problemas de hardware o software en la infraestructura	Baja	Muy Alto	Alto

- **Análisis y Hallazgos**

Durante el análisis de este caso, identifiqué que el principal riesgo es el poco tiempo disponible para instalar el agente VPN en las 200 laptops. Esto podría provocar errores de configuración, retrasos en la implementación o problemas de conexión para los usuarios. Por esta razón, considero importante realizar pruebas previas y contar con soporte técnico durante el despliegue.

- **Conclusiones**

Luego de analizar los riesgos identificados, considero que la instalación del agente VPN en 200 laptops es un proyecto que requiere una buena planificación debido al tiempo limitado disponible para su ejecución. En mi opinión, realizar pruebas previas, verificar que la infraestructura soporte la carga esperada y brindar apoyo a los usuarios durante el proceso ayudará a reducir problemas y facilitará una implementación más segura y eficiente.